

Uppsveitir Árnæssýslu og Flóahreppur

Hrunamannahreppur, Grímsnes- og Grafningshreppur, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Bláskógabyggð, Flóahreppur

Skipulags og byggingarfulltrúi uppsveita

STÖÐUÚTTEKTARVOTTORÐ

Eign: **Brekkuheiði 44**
Landnúmer: **206866**
Matshluti: **01**
Skýring: **Sumarbústaður**
Lóðahafi: **150865-3959 Svava Einarsdóttir**
Dagsetning
stöðuúttektar: **18/06/2013**

Viðstaddir
stöðuúttekt: **Byggingarfulltrúi, Byggingastjóri, Húseigandi**

Staða framkvæmda: **Stöðuúttekt vegna byggingastjóraskipta. Útveggir eru einangraðir, klæddir og málaðir fyrir utan stafnþrikant í stofu, veggir baðherbergi eru flísalagðir, milliveggir klæddir og málaðir. Loft eru einangruð og komin er rakavörn, vantar rafmagnsgrind og klæðningu í loft. Raflögn er búinn, sér núverandi rafvirkjameistari um að tilkynna verklok og senda úttektarskýrslu til mannvirkjastofnunar. Neysluvatn og hitalagnir er ekki komið, búið er að ganga frá frárennislögnum og rotþró er komin. Gólfefni eru komin á neðri hæð. Að utanverðu er búið að klæða hús, vantarlokafrágang á klæðningu, Eftir er að klæða þakkant, undirstöður undir verönd er komin en bara klæðning að framan. Þakjárn og kjölur er fullnelgt og frágengið. Fráfarandi byggingarstjóri er Gunnar Benedikt ehf, trubrot@simnet.is. Nýr byggingarstjóri er Jónas Bjarni Árnason kt: 050774-5389, jonas@aftak.is.**

Byggingastig: 5

Úrbætur:

Áframhaldandi ábyrgð byggingastjóra og meistara:

Byggingastjóra er kunnugt um áframhaldandi ábyrgð sína og annarra meistara á verkinu. Byggingastjóri skal upplýsa alla meistara á verkinu um áframhaldandi ábyrgð þeirra á því og jafnframt um niðurstöðu þessarar stöðuúttektar.

Laugarvatni 18/06/2013

Byggingastjóri

Byggingarfulltrúi